
令和 6年 1月 26日 

令和６年能登半島地震 災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ） 

２月１日以降の派遣方針について 
 

全社協・災害福祉支援ネットワーク中央センター 

Ⅰ.当面の基本方針 

  
発災直後から石川県災害福祉支援ネットワーク事務局（石川県）と連携し、石川県とし

ての対応方針、被災地の状況、保健・医療等の活動等を踏まえつつ、金沢市内に設置され

た 1.5次避難所、能登中部（七尾市・志賀町）の一般避難所等での活動を展開してきた。 
 今後、能登北部での展開も見据えつつ、当面 2月１日以降は、現在の活動を継続・充実

させていくとともに、複数拠点での複数県チームが連携して効果的な活動が展開できるよ

う現地本部機能の強化を図ることに主眼を置き、以下の基本方針のもと活動を展開する。 

 

１．現在の活動の継続・充実 
○ 2月１日以降も現在の活動を継続、充実させていくために、各地域において現在リ

ーダーを担当している各県ＤＷＡＴの派遣を継続するとともに、活動の長期化を見据

え、現在活動している各県ＤＷＡＴが他県チームに引き継ぎながら活動が展開する。 

 

２．現地本部機能の強化 
○ 複数県のＤＷＡＴが複数の地域で同時並行で活動を展開する初の実践であるため、

現地本部の体制強化に向けて、全社協職員の現地（石川県庁内）常駐とともに、各県

チームの中から本部要員を担当する体制を構築する。 

 

３．地域ごとに活動をマネジメントする地域リーダーの配置等 
〇 各地域での複数県のチームが連携して効果的な活動が展開できるよう、地域ごとに

地域リーダーを配置し、担当地域内のチームのマネジメントを担っていただく。 

〇 また、中央センターとして、各県に対して、活動地域、活動内容、活動期間、チー

ム員構成（職種、ロジ担当、事務局）等を明示した派遣要請を行う。 

 

⇒以上のとおり、中央センター本部からの指揮命令系統を整備し、各地域での活動方針

を徹底するとともに、チーム員の安全管理、地域リーダーの判断の下、現地のニーズ

に合わせた対応ができる体制を当面の基本方針とし、今後の能登北部への展開に向け

た準備を進める。 

 

４．支援継続のための接続先や資源の把握・調整の検討 
〇 避難生活が長期化する一方、生活再建に向けた「復興生活再建支援チーム」や「被

災者の生活となりわい支援のためのパッケージ 」等、復旧・復興に向けた具体的な取

り組みも開始している。当面、被災地域に支援を引き継いでいくには難しい状況も見

えるが、被災地の自立性を損ねることなく、極力早期に石川県内・被災地内に災害派

遣福祉チームの活動を集約し・引き継いでいけるよう、接続先・資源についても意識

した活動を行う。 



Ⅱ.２月１日以降の派遣計画 

 

１．派遣計画 
 

【1.5次避難所地域】※いしかわ総合スポーツセンター、産業展示館、小松総合体育館… 

 派遣要請県 派遣人数 派遣期間 １クール期間 備考 

① 群馬県 ２名 2/1～2/29 ５日間 地域リーダー 

② 石川県 ４名 2/1～2/29 ３日間  

③ 熊本県 ５名 2/1～2/29 ７日間  

④ 鳥取県 ３名 2/1～2/16 ４日間  

⑤ 大阪府 ２名 2/1～2/16 ４日間  

⑥ 栃木県 ３名 2/1～2/16 ４日間  

⑦ 神奈川県 ３名 2/1～2/16 ４日間  

⑧ 広島県 ３名 2/1～2/16 ４日間  

⑨ 徳島県 ３名 2/1～2/16 ４日間  

⑩ 茨城県 ３名 2/16～2/29 ４日間  

⑪ 埼玉県 ３名 2/16～2/29 ４日間  

⑫ 岐阜県 ３名 2/16～2/29 ４日間  

⑬ 山梨県 ３名 2/16～2/29 ４日間  

⑭ 島根県 ３名 2/16～2/29 ４日間  

⑮ 愛媛県 ３名 2/16～2/29 ４日間  

 

【七尾地域】※中島小学校、和倉小学校、御禊コミセン、西湊コミセン… 

 派遣要請県 派遣人数 派遣期間 １クール期間 備考 

① 京都府 ２名 2/1～2/29 ４日間 地域リーダー 

② 岡山県 ２名 2/1～2/29 ４日間  

③ 青森県 ３名 2/1～2/5 ４日間  

④ 秋田県 ３名 2/1～2/29 ４日間  

⑤ 千葉県 A ２名 2/1～2/29 ５日間 2/8～千葉県 B合流 

 

【志賀地域】※富来活性化センター、志賀文化ホール… 

 派遣要請県 派遣人数 派遣期間 １クール期間 備考 

① 静岡県 ２名 2/1～2/29 ４日間 地域リーダー 

② 愛知県 ３～４名 2/1～2/29 ５日間  

 

【現地本部】※石川県庁 

 派遣要請県 派遣人数 派遣期間 １クール期間 備考 

① 千葉県 B ３名 2/1～2/7 ５日間  

② 宮崎県 ３名 2/2～2/29 ４日間  

③ 北海道 ３名 2/6～2/29 ４日間  

 

※各地域での進捗ならびに能登北部の状況を踏まえて、上記以外の都道府県に対する派遣

要請を随時実施する可能性がある（1週間前までに追加要請）。 
 

 



２．チーム員派遣にあたって 
 

（１）チーム員構成 

〇 チーム員構成については、記録・連絡調整などを担うロジ担当（事務局等）の帯同を基本

とするとともに、チーム内のリーダー・施設種別・専門職種・性別・チーム連絡先を明記した

登録いただく。 

 

（２）引継ぎ 

〇 各県チーム員間の引継ぎについては、前クールのチーム員１名が後クールのチーム

員との間で行うこととする（引継ぎ日のチーム員の急増を防ぐため）。 

 

（３）移動手段の確保 

〇 各県ごとに移動手段として車両（レンタカー等）を用意いただく。 

 

（４）宿所の確保 

 〇 各県ごとに金沢近郊（※）の宿所を確保いただく。 

※七尾地域・志賀地域での活動にあたっては、羽咋市神子原の宿所（定員 15名・男女

別大部屋）を用意している（希望制）。また、七尾には、高岡（富山県）からのアク

セスが可能であり、移動距離も少ない。 

 

以上 


